Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП МБОУ БНОШ в 2013-2014 уч.году.
	№
	Тема.
	Сроки.
	Ответственные

	1
	Разработка  плана-графика введения ФГОС на 2013-2014 уч. г.
	Апрель 2013
	Директор МБОУ БНОШ          
Зам. директора по УВР 

	2
	Ознакомление родителей (законных представителей) с основными вопросами по введению ФГОС НОО  в МБОУ БНОШ, в том числе:
- проведение родительских собраний в ДОУ;
-проведение классных родительских собраний;
- оформление информационных стендов;
- информационные страницы сайта школы.
	Май 2013
	Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Кл руководители 1-2 кл

	3
	Анкетирование детей и родителей по вопросам выбора курсов внеурочной деятельности
	Май 2013
	Зам. директора по УВР
Кл руководители 1-2-х кл

	4
	Анкетирование родителей учащихся 3-х классов по вопросам выборы курсов ОРКСЭ
	Май 2013
	Кл руководители 3-х кл

	5
	Принятие на методическом совете плана-графика введения ФГОС.
	Май 2013
	Зам. директора по УВР


	6
	Формирование заявки на курсовую подготовку педагогических кадров и кадрового резерва.
	Май 2013
	Зам. директора по УВР


	7
	Издание приказа о рабочей группе по разработке ООП МБОУ БНОШ.
	Май 2013
	Директор МБОУ БНОШ 

	8
	Разработка ООП МБОУ БНОШ
	Май - август
	Рабочая группа

	9
	Обновление локальных актов МБОУ БНОШ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры  школы.
	Май – сентябрь 
	Администрация школы.

	10
	Формирование банка нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровня.
	В течение года
	Администрация школы.

	11
	Определение списка учебников и учебных пособий  на основе утвержденного федерального перечня учебников ФГОС.
	май
	Зам. директора по УВР
Руководители МО

	12
	Пополнение библиотечного фонда учебниками и учебно-методическими  пособиями 
	Август 
	Библиотекарь школы

	13
	Разработка и утверждение рабочих программ по предметам.
	Август-сентябрь
	Руководители МО

	14
	Разработка и утверждение рабочих программ внеурочной деятельности в 1-3-х классах.
	Август-сентябрь
	Зам. директора по УВР


	15
	Заключение договоров с родителями обучающихся 1 класса
	сентябрь
	Директор МБОУ БНОШ         

	16
	Разработка и утверждение плана совместной работы школы и дошкольных учреждений по введению ФГОС
	сентябрь
	Зам. директора по УВР


	17
	Диагностика уровня готовности педагогических работников  к реализации ФГОС НОО.
	сентябрь
	Зам. директора по УВР

	18
	Диагностика уровня компетентности педагогов школы в области обновления образования, технологизации образовательного процесса, интерактивных форм и методов обучения
	Сентябрь, январь,
апрель
	Зам. директора по УВР

	19
	Внедрение системы оценки достижений планируемых в соответствии с ФГОС НОО, создание банка КИМов (стартовая диагностика, текущий и итоговый контроль, портфолио)
	В течение года
	Руководители МО

	20
	Реализация плана методической работы по вопросам введения ФГОС НОО
	В течение года
	Руководители МО

	21
	Изучение, накопление и внедрение в педагогическую практику методик, технологий и средств, соответствующих требованиям ФГОС.
	В течение года
	Руководители МО

	22
	Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС всех учителей начальной школы.
	По графику
	Зам. директора по УВР

	23
	Организация процесса самообразования педагогов по проблемам введения ФГОС
НОО в ОУ через ИППР и предоставление доступа к Интернет-ресурсам (изучение материалов на сайте www.standart.ru).
	В течение года
	Руководители МО

	24
	Обеспечение регулярного обновления страниц  сайта ОУ по  введению ФГОС НОО
	В течение года
	Зам. директора по УВР

	25
	Информирование родительской общественности о ходе и  результатах реализации в образовательном процессе школы требований  ФГОС НОО
	В течение года
	Зам. директора по ВР

	26
	Реализация учебного плана, основной образовательной программы МБОУ БНОШ, внесение  необходимых корректив и дополнений.
	В течение года
	Зам. директора по УВР

	27
	Реализация рабочих программ педагогов по предметам НОО, внесение необходимых корректив и дополнений
	В течение года
	Руководители МО

	28
	Реализация программы формирования УУД  через урочную и внеурочную деятельность, внесение необходимых корректив и дополнений
	В течение года
	Зам. директора по ВР

	29
	Реализация рабочих программ педагогов по организации внеурочной деятельности по
выбранным направлениям и видам деятельности в соответствии с учебным планом, внесение необходимых корректив и дополнений
	В течение года
	Зам. директора по ВР

	30
	Организация открытых школьных мероприятий по реализации ФГОС НОО в 1-3-х классах
	В течение года
	Руководители МО

	31
	Участие в районных конференциях, педагогических чтениях, семинарах совещаниях по вопросам введении ФГОС
	В течение года
	Зам. директора по УВР          


	32
	Административный контроль за введением ФГОС НОО 
	В течение года
	Директор МБОУ БНОШ          
Зам. директора по УВР          
Зам. директора по ВР



